



OVI

CENTRAL DE VENTAS · GRUPO INMOBILIARIO CHACÓN

Plan de Implementación

Manual de la Coordinación · Asistente Ejecutiva, fuerza Interna

15 días · De la coordinadora a los 20 proyectos

Su encargo

Usted coordina la puesta en marcha de OVI dentro del Grupo Chacón. No es un encargo técnico —la herramienta ya está lista y probada—: es un encargo de **cascada**. Usted aprende, le enseña a la Gerencia, y de ahí baja proyecto por proyecto hasta que los 20 estén registrando.

LA REGLA DE LA CASCADA

Nadie enseña lo que no domina. Por eso el orden no se altera: usted primero, la Gerencia después, los vendedores al final. Si se salta un escalón, lo que baja es la confusión.

15

DÍAS MÁXIMO

4

FASES

20

PROYECTOS

4

OLAS DE DESPLIEGUE

El calendario de un vistazo

Días	Fase	Qué termina	Meta
1 – 2	0 · Lectura	Usted entendió OVI	3 documentos leídos
1 – 2	1 · Usted	Usted instalada y operando	6 operaciones hechas
3	2 · Gerencia	Gerencia instalada y capacitada	1 inventario importado
4 – 5	3 · Piloto	2 proyectos operando	10 %
6 – 8	3 · Ola 2	5 proyectos operando	25 %
9 – 11	3 · Ola 3	10 proyectos operando	50 %
12 – 15	3 · Ola 4	20 proyectos operando	100 %

LEA ESTO ANTES DE FIJAR FECHAS

El calendario **no lo limita la capacitación: lo limita el inventario**. Un proyecto no puede salir a producción si su lista de lotes no está cargada y validada, y eso lo hace la Gerencia, no usted. Hasta donde tenemos registro, **4 de los 20 proyectos** tienen lista de precios cargada. Los otros 16 dependen de conseguir el archivo con el desarrollador.

Por eso la Fase 2 arranca **una vía paralela**: mientras usted despliega vendedores, la Gerencia carga inventarios. **Ninguna ola puede incluir un proyecto cuyo inventario no esté listo**. Si el archivo no llega, ese proyecto se corre a la siguiente ola — no se lanza a medias.

FASE 0 · Entender antes de enseñar

FASE 0

Lectura y comprensión

Días 1 y 2 · en paralelo con la Fase 1

Lea en este orden:

1. **Apéndice Técnico** — el operativo: cómo se instala, qué hace cada botón, qué puede cada nivel. Es el que más va a usar.
2. **Guía de la Asistente Ejecutiva** — sus autoridades y sus tres límites.
3. **Manual de Implementación de la Asistente** — su operación permanente.

Y hojee, para saber qué les está pidiendo a los demás: la **Guía del Gerente** y el **Manual del Vendedor**.

META MEDIBLE · DÍA 2

Puede responder estas cinco preguntas sin consultar. Si falla una, relea antes de seguir:

1. ¿Qué pasa con un lote en el instante en que se marca como reservado?
2. ¿Qué se necesita, sin excepción, para que un vendedor pueda reservar?
3. ¿Qué dos cosas puede hacer la Gerencia que usted no?
4. ¿Por qué un usuario se da de baja y nunca se borra?
5. ¿Qué ve un vendedor de sitio que no ve uno de UCOES, y al revés?

FASE 1 · Usted primero

FASE 1

Instalación y práctica propia

Días 1 y 2

1. Instale OVI en su teléfono siguiendo el Apéndice Técnico, sección 2.
2. Entre, cambie su contraseña y recorra los **ocho menús** sin registrar nada.
3. **Practique las seis operaciones** de la meta. No lea sobre ellas: hágalas.

META MEDIBLE · DÍA 2 · NO PASE A LA FASE 2 SIN ESTO

Ejecutó al menos una vez, de principio a fin:

☐ Registrar una **visita** · ☐ Marcar una **reserva con foto de boleta** · ☐ Registrar un **abono** · ☐
Reportar una **novedad** · ☐ **Liberar** un lote · ☐ Dar de alta y de baja un **usuario**

DÓNDE PRACTICAR SIN ENSUCIAR LOS DATOS

Pídale a la Dirección que cree un proyecto llamado «00 — Capacitación» con cinco lotes de mentira. Le toma cinco minutos y le sirve para siempre: ahí practica usted, ahí practica la Gerencia y ahí va a practicar cada vendedor nuevo que entre de aquí a años. Sin eso, tendría que ensayar sobre un proyecto real y después limpiar.

FASE 2 · La Gerencia

FASE 2

Instalación y capacitación de la Gerencia de Ventas

Día 3 · una sesión de 60 a 90 minutos

Usted acompaña, no delega. El guion de la sesión:

1. **Instalación** en su teléfono, ahí mismo, con usted al lado (15 min).
2. **Recorrido** de los menús y del Tablero (15 min).
3. **Lo que solo la Gerencia puede hacer** — y aquí está el peso de la sesión (30 min): importar un inventario desde Excel, CSV o PDF; fijar y cambiar el precio de un lote; exportar el inventario a Excel.
4. **Reserva sin boleta**: cuándo se vale y por qué queda en la bitácora a su nombre (10 min).
5. **Acuerdo de trabajo**: quién consigue los archivos de inventario que faltan y en qué orden (20 min).

META MEDIBLE · FIN DEL DÍA 3

- ☐ Gerencia instalada, con contraseña cambiada
- ☐ Gerencia **importó el inventario de al menos un proyecto** por su cuenta, con usted mirando
- ☐ Existe una **lista escrita** de los proyectos sin inventario, con responsable y fecha para cada archivo

Ese tercer punto es el que salva el calendario. Sin esa lista, la Ola 3 se cae y usted se entera tarde.

FASE 3 · Despliegue en olas

De aquí en adelante el trabajo es repetitivo a propósito: **el mismo guion, proyecto por proyecto**. Lo que cambia es cuántos hace a la vez.

El guion de cada proyecto — 45 minutos, no más

Minutos	Qué hace
0 – 10	Instalación en el teléfono del vendedor. Entra y cambia su contraseña.
10 – 20	Le muestra su inventario. Que lo vea, lo recorra y reconozca sus lotes.
20 – 35	Practican juntos en «00 — Capacitación»: una visita y una reserva con foto de boleto.
35 – 45	Le entrega el Manual del Vendedor y el Apéndice Técnico . Le deja claro a quién llama: a usted.

Si con una persona toma más de una hora, el problema no es la persona: es el teléfono, la señal o el inventario. Anótelo y siga; no se quede atascada ahí.

Las cuatro olas

OLA 1

Piloto — 2 proyectos

Días 4 y 5 · meta 10 %

Escoja **proyectos que usted mira directamente** y que tengan movimiento real. Aquí van a salir las dudas que no se ven desde el escritorio: anótelas todas, porque son el guion de las olas siguientes.

META MEDIBLE · FIN DEL DÍA 5

- ☐ 2 proyectos cumplen los **cinco criterios de proyecto implementado**
- ☐ Lista escrita de las dudas y tropiezos que salieron
- ☐ Al menos **un registro real** —no de práctica— hecho por un vendedor

OLA 2

+3 proyectos

Días 6 a 8 · acumulado 25 %

Siguen siendo proyectos suyos. Ya con el guion corregido por lo aprendido en el piloto. A este ritmo va un proyecto por día: alcanza para hacerlo bien.

META MEDIBLE · FIN DEL DÍA 8

- ☐ 5 proyectos implementados (25 %)
- ☐ Los 2 del piloto **siguen registrando** — que arranquen no basta, tienen que sostenerse
- ☐ Guion de capacitación ajustado por escrito

OLA 3

+5 proyectos

Días 9 a 11 · acumulado 50 %

Aquí empieza a entrar lo que hoy ven sus compañeros. **No lo haga sola:** por cada proyecto nuevo, pida que la acompañe un vendedor de las olas anteriores. Explica mejor quien acaba de aprender, y usted deja de ser el cuello de botella.

META MEDIBLE · FIN DEL DÍA 11

- ☐ 10 proyectos implementados (50 %)
- ☐ Al menos **3 capacitaciones** las dio un vendedor ya formado, con usted solo supervisando
- ☐ Ningún proyecto de olas anteriores lleva más de **3 días sin registrar**

OLA 4

+10 proyectos — cierre

Días 12 a 15 · acumulado 100 %

El resto. A este punto el guion está probado y hay vendedores formados ayudando. Deje para el final los proyectos con menos movimiento o más lejanos: si algo se corre, que sea lo de menor impacto.

META MEDIBLE · FIN DEL DÍA 15

- ☐ 20 proyectos implementados (100 %)
- ☐ **Cero** usuarios activos sin nombre real, correo y celular
- ☐ Todo negocio con abono tiene su **boleta adjunta**
- ☐ Acta de cierre entregada a la Gerencia y a la Dirección

Cuándo un proyecto cuenta como implementado

No cuenta por haber dado la capacitación. Cuenta cuando se cumplen **los cinco**, y los cinco se verifican dentro de OVI:

✓	Criterio	Dónde lo comprueba
	1. El inventario está cargado y validado	Inventario → el proyecto muestra sus lotes
	2. El vendedor entró y cambió su contraseña	Usuarios → ya no dice contraseña inicial
	3. Tiene OVI instalado en su teléfono	Se lo confirma usted el día de la sesión
	4. Su usuario tiene nombre real, correo y celular	Usuarios → ficha completa
	5. Registró al menos un movimiento real	Tablero → actividad reciente

EL CRITERIO 5 ES EL ÚNICO QUE NO SE PUEDE FINGIR

Una persona puede asistir a la capacitación, asentir con la cabeza y no volver a abrir la aplicación. **Un registro real en el Tablero no se simula.** Si un proyecto no llega al criterio 5, no está implementado aunque la capacitación se haya dado.

Su semáforo diario

Cinco minutos cada mañana, desde el **Tablero**. Usted ve los 20 proyectos, así que no necesita preguntarle a nadie.

Color	Qué significa	Qué hace ese mismo día
 Verde	Registró en las últimas 24 horas	Nada. Va bien.
 Amarillo	Lleva 2 días sin registrar	Una llamada corta. Casi siempre es una duda, no resistencia.
 Rojo	Lleva 3 días o más sin registrar	Visita o videollamada. Y avise a la Gerencia.

Un proyecto en rojo dos veces en la misma semana no es un problema de capacitación: es un problema de decisión. Escálelo.

Tablero de control

Llene esta tabla conforme avanza. Es lo que entrega en el acta de cierre.

#	Proyecto	Ola	Fecha sesión	Inventario listo	Primer registro real
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Recomendaciones para que salga bien

Estas siete no son teoría: son los puntos donde este tipo de implementación se cae.

1 El cuello de botella es el inventario, no la gente

Usted puede capacitar a veinte personas en quince días sin problema. Lo que no controla es que lleguen los archivos de los desarrolladores. **Persiga esa lista desde el día 3**, no desde el día que le toca la ola. Un proyecto sin inventario no se lanza: se corre a la siguiente ola, y punto.

2 Empiece el piloto por el vendedor más difícil, no por el más entusiasta

Parece al revés, pero no lo es. Con el entusiasta todo sale bien y usted no aprende nada; con el difícil salen todas las objeciones de una vez y las resuelve cuando todavía tiene tiempo. Además, **si el más reacio lo está usando, el resto pierde la excusa**.

3 Multiplíquese desde la Ola 3

Si las veinte capacitaciones las da usted sola, usted es el techo del proyecto. Desde la tercera ola, cada vendedor ya formado acompaña a uno nuevo. Explica mejor quien acaba de aprender, porque todavía se acuerda de qué le costó.

4 Mida actividad registrada, nunca asistencia

«Ya les di la capacitación» no es un avance. El avance es el Tablero. Es la diferencia entre creer que la implementación va al 50 % y que vaya de verdad.

5 Fecha de corte, y sostenerla

El error más común es dejar el WhatsApp «por si acaso». Con dos sistemas vivos ninguno tiene la verdad y la gente se queda con el más cómodo. Fije con la Gerencia una fecha —sugerencia: el **día 16**— a partir de la cual **lo que no está en OVI no existe**. Comuníquela desde el día 1, no al final.

6 Resuelva el mismo día o pierde la semana

Un vendedor que no puede entrar y espera tres días por una contraseña, no vuelve a intentar. Durante estos quince días, **contraseñas, asignaciones de proyecto y liberaciones se atienden el mismo día**. Es la parte del encargo que no se puede posponer.

7 Anticipe los tres tropiezos físicos

Teléfono viejo o sin espacio: OVI pesa poco, pero si no instala, se usa desde el navegador —funciona igual, solo hay que escribir la dirección. **Sin señal en el proyecto:** que registre al salir, el mismo día, y que nunca registre dos veces sin verificar antes. **Sin teléfono propio:** escálole de una vez a la Gerencia; no se resuelve con capacitación.

Los límites de su encargo

QUÉ NO ESTÁ EN SUS MANOS

UCOES no es suyo. Usted administra usuarios de la fuerza Interna. Los vendedores de UCOES los administra su propia Gerencia. Puede coordinar el calendario con ellos, pero **no puede darles de alta ni restablecerles la contraseña.** Acuérdelo desde el día 3 o esa ola se traba.

Destinopropiedades.com tampoco. Esa fuerza tiene su propia asistente ejecutiva y su propio plan.

Precios e inventario son de la Gerencia. Usted detecta y escala; no corrige.

Acta de cierre — día 15

Entregue a la Gerencia y a la Dirección un documento de una página con:

- El tablero de control lleno: 20 proyectos con sus fechas.
- Cuántos vendedores están registrando, y cuántos no, con nombre.
- Qué proyectos quedaron pendientes y por qué —casi siempre, inventario—.
- Las tres dudas que más se repitieron: eso mejora el guion para el próximo que entre.
- Su recomendación de fecha de corte definitiva.

EN UNA FRASE

Su trabajo no es dar veinte capacitaciones. Es lograr que **veinte proyectos aparezcan registrando en el Tablero** y sigan haciéndolo la semana siguiente. Todo lo demás es medio para eso.